

Yhtiökokousmateriaali

SE-peruskorjaus

Budjetti 624 000€

- Urakoitsija 380 000€
 - Pinta-alaan tai m³ perustuva hinnoittelu toteutuneiden alueiden/määrien mukaan
 - Työalue n. 15 000m²
 - Yksikköhinnoittelu asennuksissa. Esim. pintavesikaivo, sadetin, putkimetri
- Materiaalit urakkaan 140 000€
 - Sadettimet, putket, kasvualustat, siemenet, lannoitteet, siirtonurmi ym.
- Sisäiset työt 104 000€
 - Mittaukset, suunnitelmat/piirustukset, valvonta, majoitus
 - Konehankinnat: ketjukaivuri, kuljetusdumpperi nurmirenkailla (45000€)
 - Sadetinasennukset ja kuivatukset osin omana työnä
 - Loppusiivous (mm. kulkureitit ja materiaalinkäsittelyalueet)

Tehtävät työt

- SE1 Viheriön ympäristö (arvioitu työalue 700m²)
 - Hiekkaesteen uusinta, ympäristön muotoilu, viheriökastelun uusinta, pelaajatie #2 teelle
- SE2 Greenibunkkeri (200m²) ja lyöntipaikka ympäristöineen (2000m²)
 - Greenibunkkerin uusinta, viheriökastelun uusinta, lyöntipaikan siirto/uusinta, pelaajapolku #1 viheriöltä
- SE3 Aloituslyöntipaikan uusiminen (1200m)
- SE4 Greenibunkkerin uusiminen (400m²)
- SE5 Viheriön ympäristö (1200m²)
 - Greenibunkkerin uusiminen, viheriökastelun uusinta
- SE7 Viheriön ympäristö (900m²)
 - Uusi hiekkaeste, viheriökastelun uusinta

Tehtävät työt

- SE11 Viheriön ympäristö (1300m²)
 - Viheriön ympäristön muotoilu ja kuivatus, viheriökastelun uusinta
- SE12 Viheriön ympäristö (1300m²), lyöntipaikan/väylän uusiminen (1400m²)
 - Hiekkaesteiden uusiminen, ympäristön muotoilu, viheriökastelun uusinta
 - Uusitaan lyöntipaikka 64, draivien alastuloalueen uudistus/väylälaajennus
- SE15 Viheriön ympäristö (3400m²)
 - Hiekkaesteen uusinta, ympäristöjen uudelleen muotoilu, viheriökastelun uusinta
- SE18 Viheriökastelun uusiminen